

План работы («дорожная карта») по исполнению мероприятий в рамках реализации наставнической деятельности в МАОУ Баниковская СОШ и её филиалах

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1	Информирование педагогического сообщества учреждения о реализации наставнической деятельности	Сентябрь- октябрь	Куратор Евдокимова С.В.
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации наставнической деятельности	Сентябрь- октябрь	Куратор Евдокимова С.В.
3	Встреча с сообществом выпускников и (или) представителями муниципальных организаций, организаций-партнеров и предприятий с целью информирования о реализации наставнической деятельности	Сентябрь- октябрь	Куратор Евдокимова С.В.
4	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в наставнической деятельности. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых от третьих лиц: педагогов, психологов, социальных работников, родителей. Сбор согласий на	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.

№ 385 от «17» декабря 2024 г.

	сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников		
6	Анализ полученных от третьих лиц данных о наставляемых. Формирование базы наставляемых	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
7	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках модели наставничества	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
8	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния индивидуальных программ наставничества на участников	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
9	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в наставнической деятельности.	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
10	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
11	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
12	Проведение собеседований с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
13	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
14	Обучение наставников	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
15	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.
16	Проведение анкетирования на предмет предпочтаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	В течении года	Куратор Евдокимова С.В.

28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участия в программе наставничества	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
29	Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программ наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
30	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов реализации наставнической деятельности и награждения лучших наставников	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
31	Проведение мониторинга качества реализации наставнической деятельности	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
32	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, завершающего этапа мониторинга влияния программ наставничества на всех участников	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
33	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках реализации наставнической деятельности в кейсах	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
34	Публикация результатов реализации наставнической деятельности, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательных организаций и организаций-партнеров	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.
35	Внесение данных об итогах реализации наставнической деятельности в базу наставников и базу наставляемых	Декабрь	Куратор Евдокимова С.В.